

Modernizace silnice III/305 23, Vraclav ETAPIZACE VÝSTAVBY

3. ETAPA - 2.9. - 17.11.2024

2. ETAPA - 17.6. - 1.9.2024

1. ETAPA - 2.4. - 16.6.2024

PRACOVNÍ MÍSTA - 29.1. - 31.3.2024
- vložkování kanalizace
- rekonstrukce kanal.šachet a přípojek
- 2 pracovní místa pro technologii

